
 2025年度(令和7年度）前期UVSOR施設利用
2025/4/22

週 運転モード
1U

(施設利用)
1U

(協力研究)
1B 2A 2B 3U 3B 4U 4B 5U 5B 6B 7U 7B 放射線

6U
（所内）

6U
(協力研究)

所内行事 学会関係 備考

3月31日 シャットダウン

4月7日 シャットダウン

4月14日 シャットダウン

4月21日 シャットダウン

4月28日 シャットダウン
4/29

昭和の日

5月5日 シャットダウン
5/5 こどもの

日
５/６ 振替

5月12日 シャットダウン

5月19日 シャットダウン

5月26日 調整運転

6月2日 調整運転

6月9日 ユーザー利用① 整備 村田 手老 木村 整備 岩山 福谷 北浦 永村

6月16日 ユーザー利用② 高田 小林 倉橋 河相 整備/松本 泉 伊藤 大石 神永 堀尾 清水

6月23日 ユーザー利用③
田久/

金安・加藤・田所
(6/28-30)

吉岡 西 黒澤
民間

/Proj.
間嶋

施設
プロジェクト 佐藤 高口

6月30日 ユーザー利用④
金安・加藤・田所

(7/5-7/7)
有谷 堀川 小南

整備
/Proj.

施設
プロジェクト

施設
プロジェクト 川崎 近藤

7月7日 ユーザー利用⑤
金安・加藤・田所

(7/12-7/13)
関根 田島

民間
/Proj.

宮町 Ma 解良 民間

7月14日 ユーザー利用⑥ 大垣 高谷 黒澤
整備

/Proj.
Ma 林 木村 中山

7月21日 ユーザー利用⑦ 高口 成影 吉田 梅本
民間/民間

/Proj.
宮町 木村 林 木村 中村

7/21
海の日

7月28日 ユーザー利用⑧ 小林 成影 菊池 黒澤
民間

/Proj.
施設

プロジェクト Cho
施設

プロジェクト 伊藤

8月4日 ユーザー利用⑨ Yang 小林 高西 小南 整備/細野 長谷川 Cho
施設

プロジェクト X. Liu

8月11日 シャットダウン
8/11
山の日

8月18日 ユーザー利用⑩ Yang 荒岡 北浦
整備

/Chuang
整備 Liu 坂野井 薮田 C. Liu 岡村

8月25日 ユーザー利用⑪ 中澤 斎藤 北浦
民間/Proj

./民間
中山 田中（慎） 薮田 平原 小南

9月1日 ユーザー利用⑫ 田久 吉川 小玉 整備/薮田 中山 服部 川手 神永 平原 越水

9月8日 ユーザー利用⑬ 薮内 岩山 河相 整備/荒木 岩山 中村 北浦
施設

プロジェクト

9月15日 ユーザー利用⑭ 薮内 金子 上田
整備

/Dong
吉岡 中村 Nayak

9/15
敬老の日

9月22日 ユーザー利用⑮ 施設プロジェクト Kong 北島/石川
整備

/Kong
彦坂 Nayak

施設
プロジェクト 寺澤

9/23
秋分の日

9月29日 マシンスタディー

キャンセル 追加 随時
変更

（日付）
民間

施設利用ビームライン 所内ビームライン

施設によるキャンセル


